


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

LAVORI STRUTTURALI: I° DIAFRAMMA 110 g

Diaframmi in c.a. 110 g

Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a. 5 g

Perforazioni per micropali 52 g

Realizzazione di micropali in acciaio 50 g

Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni23 g

Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a. 11 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6 g

Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a. 2 g

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni6 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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